

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) Проект "EU4Recovery - розширення можливостей громад в Україні"
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	I півріччя 2024 року
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)
Бенефіціар	Запорізька обласна державна адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради (КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР)
Номер реєстраційної картки проекту	5194 від 02.06.2023
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Дефібрилятор-монітор DEFIGARD HD-7/ DEFIGARD HD-7 Defibrillator-monitor у кількості два Schiller FRED PA-1 напівавтоматичний дефібрилятор для публічного доступу з двофазною усіченою експоненціальною формою хвилі / Schiller FRED PA-1 SEMI AVTOMANIC Publik Access Defibrillator with Biphasic Truncated Exponential waveform (BTE) у кількості два
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	emd.zp.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	675160,90 грн.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
Обладнання	Дефібрилятор-монітор DEFIGARD HD-7/ DEFIGARD HD-7 Defibrillator-monitor у кількості два

	Schiller FRED PA-1 напівавтоматичний дефібрилятор для публічного доступу з двофазною усіченою експоненціальною формою хвилі / Schiller FRED PA-1 SEMI AVTOMANIC Publik Access Defibrillator with Biphasic Truncated Exponential waveform (BTE) у кількості два	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Дефібрилятор-монітор DEFIGARD HD-7/ DEFIGARD HD-7 Defibrillator-monitor у кількості два Schiller FRED PA-1 напівавтоматичний дефібрилятор для публічного доступу з двофазною усіченою експоненціальною формою хвилі / Schiller FRED PA-1 SEMI AVTOMANIC Publik Access Defibrillator with Biphasic Truncated Exponential waveform (BTE) у кількості два	675160,90 грн.	675160,90 грн.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		

Відповідальна особа

Керівник реципієнта

(підпис)

(підпис)

Інна БУДЮК
(ініціали та прізвище)

Костянтин МАЛАШЕНКО
(ініціали та прізвище)

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020}